

KRÅKERØY ROTARY KLUBB'S MYGGNETT PROSJEKT I KENYA 2011-2012.

"VI ER IGANG".

1

Kjære Rotary venner!

Som tidligere ønsker vi å informere om status i vårt myggnett prosjekt. I vår rapport av 15.05.2011, beskriver vi de problemer og vanskeligheter vi har hatt med gjennomføringen av vårt Prosjekt No. III, bestående av 2000 nett som er en mindre del av vårt opprinnelige på 5000 nett. Grunnen til dette er finanskrisen og Rotary Foundations økonomiske problemer. Det blir innført en ny ordning for tildeling av Matching Grant, kalt: "Future Vision Plan" som innebærer ingen tildeling av MG før i 2013. Nærmere beskrivelse av dette er vel unødvendig.

Da situasjonen for de malaria rammede barna i Kenya fortsatt er meget vanskelig, kunne vi ikke vente med hjelpen. Vi hadde penger på vår prosjekt konto, vårt Distrikt D-2260 likeså, slik at vi sammen og med RC Machakos og deres Distrikt- 9200, ble enige om å dele vårt opprinnelige prosjekt på 5000 nett i to prosjekt, et på 2000 nett, Prosjekt No. III, og et på 3000 nett Prosjekt No. IV. Dette hadde vi forsvare , selv uten Matching Grant.

Kostnads rammen for Prosjekt III var på 18.000 USD hvorav klubbene bidrar med 10.000 USD, og vårt Distrikt med 8.000 USD. Som ved de tidligere prosjektene overfører vi vårt bidrag til prosjektkonto hos RC Machakos. Vårt Distrikt overfører sitt bidrag til DRFCC i Distrikt-9200, men som av en eller annen merkelig grunn videresender pengene til Rotary Foundation i Evenstone. Her blir pengene stående og vil ikke bli tilgjengelige før i 2013. RC Machakos hadde bestilt myggnettene ferdigmerket i henhold til reglene, men kunne ikke få dem utlevert før de var betalt. Gjennom mange kanaler og like mange forsøk lykkes vi ikke med å få pengene tilbakeført til D-9200. Hva gjør vi nå?

På vår prosjekt konto har vi penger til de resterende 3000 myggnettene. Vårt forslag til D-2260 er at vår prosjekt konto kan disponeres til det manglende beløp for at våre venner i Machakos kan få utlevert sine nett. Forslaget ble positivt mottatt med garanti for at våre penger kommer tilbake. Vi overfører det nødvendige beløp til RC Machakos og som den 16.10.2011 kan bekrefte at pengene er kommet inn på kontoen og at nettene er betalt.

Den 3.11.2011 mottar vi program for distribusjon og den 4.11- er allerede 1200 nett delt ut. I løpet av noen dager så er alle nettene levert til familiene. En fantastisk jobb er igjen utført av våre venner i RC Machakos. **En jobb det står stor respekt av.** Til nå er 10.000 nett levert ut, med noen få unntak, til barn under 5 år. Dette er barn av familier som bor langt ute på savannen og i bushen, i mange tilfelle uten kjørbare veier og svært vanskelig fremkomst.

Det gjenstår nå levering av 3000 nett med en antatt budsjettramme på 150.000 kr. og som vi allerede er i gang med forberedelser til. Det er penger på vår prosjekt konto, vårt Distrikt har lovet støtte slik at den økonomiske delen av dette Prosjekt No. IV er i orden.


Vi må etter innspill fra RC Machakos over forventede kostnader, utarbeide et budsjett, vi må få opp en detaljert plan for gjennomføring der nede og med en stipulert tid. Med vår erfaring i samarbeide med RC Machakos, så er det en realistisk mulighet til å få prosjektet gjennomført i 2012.

Et kronglete og arbeidsomt Prosjekt No. III, har vi nå lagt bak oss og ser fram til en god start på Prosjekt No. IV. Det blir også et prosjekt uten Matching Grant, men som fortalt så er den økonomiske siden trygget. Vi starter opp med godt mot, og dette skal vi klare.

**DA HAR DISTRIKT 2260 OG 17 ROTARY KLUBBER I DET SAMME DISTRIKT,
REDDET LIVET TIL CA. 75000 BARN.**

På vegne av Kråkerøy Rotary Klubb takker vi så mye for hjelpen.

Kråkerøy Rotary Klubb 10.02.2012



Tom H. Gulliksen
Prosjekt koordinator.



Johannes Smehaug



Knut Aamodt Karlsen